




Projet : Plan de projet simple Date : Lun 01.10.18	Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
	Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	◆
	Jalon	◆	Durée uniquement		Échéance	↓
	Récapitulative	—	Report récapitulatif manuel		Avancement	—
	Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel	—	Progression manuelle	—
	Tâche inactive		Début uniquement	[		
	Jalon inactif	◆	Fin uniquement	]		

N°		Moc Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin							
							10.09	17.09	24.09	Octobre 01.10	08.10	15.10	22.10
15			Mettre en service le système embarqué	41 jrs	Lun 19.11.18	Lun 14.01.19							
16			Écriture du rapport	84 jrs	Lun 08.10.18	Jeu 31.01.19							
17			Faire une partie analyse	16 jrs	Lun 08.10.18	Dim 28.10.18							
18			Faire une partie Elaboration	16 jrs	Lun 29.10.18	Dim 18.11.18							
19			Faire la partie réalisation	16 jrs	Lun 19.11.18	Dim 09.12.18							
20			Revoir le rapport pour les éventuelles corrections	39 jrs	Lun 10.12.18	Jeu 31.01.19							
21			Présentation intermédiaire	1 jr	Mer 17.10.18	Mer 17.10.18							
22			Rendu du rapport	0 jr	Jeu 31.01.19	Jeu 31.01.19							

Projet : Plan de projet simple
Date : Lun 01.10.18

Tâche



Récapitulatif inactif



Tâches externes

Fractionnement



Tâche manuelle



Jalons externes



Jalon



Durée uniquement



Échéance



Récapitulative



Report récapitulatif manuel



Avancement



Récapitulatif du projet



Récapitulatif manuel



Progression manuelle



Tâche inactive



Début uniquement



Jalon inactif



Fin uniquement



Novembre

29.10

05.11

12.11

19.11

26.11

Décembre

03.12

10.12

17.12

24.12

Janvier

31.12

07.01

14.01

21.01

Février


28.01


04.02



Projet : Plan de projet simple
Date : Lun 01.10.18

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			



Projet : Plan de projet simple Date : Lun 01.10.18	Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
	Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
	Jalon		Durée uniquement		Échéance	
	Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
	Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
	Tâche inactive		Début uniquement			
	Jalon inactif		Fin uniquement			