





|                                                       |                         |  |                             |  |                      |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------|--|
| Projet : Plan de projet simple<br>Date : Jeu 11.10.18 | Tâche                   |  | Récapitulatif inactif       |  | Tâches externes      |  |
|                                                       | Fractionnement          |  | Tâche manuelle              |  | Jalons externes      |  |
|                                                       | Jalon                   |  | Durée uniquement            |  | Échéance             |  |
|                                                       | Récapitulative          |  | Report récapitulatif manuel |  | Avancement           |  |
|                                                       | Récapitulatif du projet |  | Récapitulatif manuel        |  | Progression manuelle |  |
|                                                       | Tâche inactive          |  | Début uniquement            |  |                      |  |
|                                                       | Jalon inactif           |  | Fin uniquement              |  |                      |  |

| N° |  | Mor<br>Tâcl | Nom de la tâche                                 | Durée         | Début               | <div> <div>1015202530051015202530</div> <div>Octobre 2018Nov</div> </div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|-------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 15 |  | ✈           | Création des shéma du fonctionnement du système | 11 jrs        | Lun 26.11.18        |                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ✈           | <b>Réalisation</b>                              | <b>41 jrs</b> | <b>Lun 19.11.18</b> |                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | ✈           | Tester les librairies avec le système embarqué  | 10 jrs        | Lun 19.11.18        |                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | ✈           | Tester le lecteur RFID                          | 10 jrs        | Lun 19.11.18        |                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | ✈           | Tester la connexion LDAP                        | 12 jrs        | Ven 30.11.18        |                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |             | Mettre en service le système embarqué           | 21 jrs        | Lun 17.12.18        |                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | ✈           | <b>Écriture du rapport</b>                      | <b>84 jrs</b> | <b>Lun 08.10.18</b> |                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | ✈           | Présentation intermédiaire                      | 1 jr          | Mer 17.10.18        |                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | ✈           | Rendu du rapport                                | 0 jr          | Jeu 31.01.19        |                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Projet : Plan de projet simple  
Date : Jeu 11.10.18

|                         |  |                             |  |                      |  |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------|--|
| Tâche                   |  | Récapitulatif inactif       |  | Tâches externes      |  |
| Fractionnement          |  | Tâche manuelle              |  | Jalons externes      |  |
| Jalon                   |  | Durée uniquement            |  | Échéance             |  |
| Récapitulative          |  | Report récapitulatif manuel |  | Avancement           |  |
| Récapitulatif du projet |  | Récapitulatif manuel        |  | Progression manuelle |  |
| Tâche inactive          |  | Début uniquement            |  |                      |  |
| Jalon inactif           |  | Fin uniquement              |  |                      |  |



|                                                       |                         |  |                             |  |                      |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------|--|
| Projet : Plan de projet simple<br>Date : Jeu 11.10.18 | Tâche                   |  | Récapitulatif inactif       |  | Tâches externes      |  |
|                                                       | Fractionnement          |  | Tâche manuelle              |  | Jalons externes      |  |
|                                                       | Jalon                   |  | Durée uniquement            |  | Échéance             |  |
|                                                       | Récapitulative          |  | Report récapitulatif manuel |  | Avancement           |  |
|                                                       | Récapitulatif du projet |  | Récapitulatif manuel        |  | Progression manuelle |  |
|                                                       | Tâche inactive          |  | Début uniquement            |  |                      |  |
|                                                       | Jalon inactif           |  | Fin uniquement              |  |                      |  |

